

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ И ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА - ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" за 2015 год

Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия	Непосредственный результат реализации мероприятия		Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата)	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата)	Фактический срок начала реализации мероприятия (дата)	Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата)	Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
			план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основное мероприятие № 1: Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район	И.Ю. Виниченко, ведущий специалист УО	Создание условий для получения доступного и качественного образования детей	Создаются условия для получения доступного и качественного образования детей	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
2	Основное мероприятие № 2: Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район	С.Г. Демченко, начальник УО	Создание условий для получения доступного и качественного образования детей	Создаются условия для получения доступного и качественного образования детей	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 2.1 Демонтаж трубы СОШ № 18	Г.Н. Великоцкий, начальник отдела ФВ ДП	x	x	01.11.2015	01.12.2015	01.11.2015	01.12.2015	

	Контрольное событие 2.2 Устройство теплого туалета СОШ № 21	Г.Н. Великоцкий, начальник отдела ФВ ДП	х	х	сентябрь 2015	октябрь 2015	сентябрь 2015	октябрь 2015	
3	Основное мероприятие № 3: Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район	М.А. Чибисова, зам. начальника УО	Создание условий для получения доступного и качественного образования детей	Создаются условия для получения доступного и качественного образования детей	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 3.1. Капитальный ремонт кровли ЦВР	М.А. Чибисова, зам. начальника УО	х	х	декабрь 2015	декабрь 2015	сентябрь 2015	октябрь 2015	
4	Основное мероприятие № 4: Финансовое обеспечение деятельности органов управления «Руководство и управление в сфере образования»	С.Г.Демченко начальник УО	Повышение качества и доступности образования в муниципальном образовании Кавказский район	Повышение качества и доступности образования в муниципальном образовании Кавказский район	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
5	Основное мероприятие № 5: Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений	Л.П.Митрофанова руководитель МКУЦБО	Повышение эффективности расходования средств консолидированного бюджета	Повышение эффективности расходования средств консолидированного бюджета	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
6	Основное мероприятие № 6: Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения детского лагеря «Кубаночка»	С.А. Арутюнян руководитель МБУ детский лагерь «Кубаночка»	Создание условий для отдыха детям	Создание условий для отдыха детям	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	

7	Основное мероприятие № 7: Прочие мероприятия в области образования	Г.И. Шконда директор МБОУ ЦДиК Е.В. Риккер руководитель МБУ ОмЦ	Повышение качества образования, оказание психолого-педагогической помощи детям, нуждающимся в коррекции	Повышено качества образования, оказана психолого-педагогическая помощь детям, нуждающимся в коррекции	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	
	Контрольное событие 7.1 Организация и проведение ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ	Н.В. Радченко, ведущий специалист УО С.П. Калугина, ведущий специалист УО	х	х	июль 2015	июль 2015	июль 2015	июль 2015	

Начальник управления

С.Г. Демченко