



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

«10» ноября 2025 г.

№ 1394

ст. Кавказская

**Об утверждении «Дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кавказском районе в 2025-2026 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кавказском районе в 2025-2026 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кавказском районе в 2025-2026 учебном году (приложение №1)

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления, начальника отдела общего и дошкольного образования Виниченко И.Ю.

И.о. начальника управления



М.А. Чибисова

Приложение к приказу  
управления образования  
администрации муниципального  
образования Кавказский район  
от «10» ноября 2025 года № 1394

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. начальника управления  
образования  
администрации муниципального  
образования  
Кавказский район  
М. А. Чибисова  
«10» ноября 2025 г.

## Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования в Кавказском районе на 2025-2026 учебном году

| № п/п                                                                                                                                 | Направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки                          | Ответственные лица                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                  |
| 1.1                                                                                                                                   | Представление обобщённых результатов каждого экзамена в течение 2 рабочих дней со дня официального публикации результатов                                                                                                                                                                                                                                               | Март - сентябрь 2026           | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю. Д.                 |
| 1.2                                                                                                                                   | Подведение промежуточных итогов работы пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9), и среднего общего образования (далее - ГИА-11) после каждого экзаменационного дня основного периода ГИА 2026 года и представление их на вебинарах для работников ППЭ. | Май- июль 2026,<br>еженедельно | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю. Д.<br>Попова Ю. Е. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.3 | Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2025 году, в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                               | Октябрь 2025 - сентябрь 2026                                   | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю. Д.<br>Руководители ОО                |
| 1.4 | Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2026 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей (За особые успехи в учении) I и II степени                                                                                                                                                                                         | Июль - август 2026                                             | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю. Е.                                     |
| 1.5 | Подготовка статистико-аналитических отчетов ГИА-9 и ГИА-11 и отчетов о работе предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 Краснодарского края по формам Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)                                                                                                                                                      | Июль-август 2026                                               | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю. Д.<br>Попова Ю. Е.                   |
| 1.6 | Размещение на сайте ГБОУ ИРО КК:<br>1) Анализа результатов итогового сочинения выпускных классов 2025- 2026 учебного года, направленного на повышение качества и выборку мер по повышению качества обучения по русскому языку;<br>2) Разделов статистико-аналитический отчетов ПК Краснодарского края по итогам ГИА-9, ГИА-11 с методическими рекомендациями для учителей предметников по подготовке обучающихся к ГИА. | Июль 2026- сентябрь 2026                                       | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю. Д.<br>Попова Ю. Е.                   |
| 1.7 | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке к проведению ГИА в 2026 году.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | август - сентябрь 2026 года                                    | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю. Д.<br>Радионова Т.А.                 |
| 1.8 | Предоставление итогов проведения ЕГЭ и основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинар для:<br>1) Специалистов муниципальных органов управления образованием;<br>2) Специалистов муниципальных методических служб и тьюторов по предметам;<br>3) Председателей и заместителей ПК.                                                                        | 28 октября 2025<br><br>25-27 ноября 2025<br><br>28 ноября 2025 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю. Е.<br>Радионова Т.А.                   |
| 1.9 | Проведение совещаний с руководителями МОУО о задачах текущего периода:<br>1) Анализ результатов ГИА-9, ГИА-11 и меры по повышению качества образования;<br>2) Анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях.                                                                                                                                                                                   | Ноябрь 2025<br><br>Январь- май 2026                            | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю. Д.<br>Попова Ю. Е.<br>Радионова Т.А. |

## II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |                                                                                                                                                                                                                      | Август 2026             | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю. Д.<br>Попова Ю.Е.<br>методисты МКУ ОМЦ,<br>руководители ОО,<br>тьюторы |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.                                                          | Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2025/2026 учебном году ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                |                         |                                                                                                      |
| 2.2.                                                          | Оказание методической консультативной помощи по планированию мероприятий по подготовке обучающихся в 9-11 классов к ГИА (по запросу) с учётом выявленных проблемных зон                                              | октябрь 2025 – май 2026 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю. Д.<br>Радионова Т.А.<br>тьюторы                         |
| 2.3.                                                          | Выявление и трансляция опыта работы педагогов, продемонстрировавших высокие результаты по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. научно — методический журнал «Кубанская школа»                                        | февраль 2026 года       | Радионова Т.А.                                                                                       |
| 2.3.1                                                         | Проведение семинаров, консультаций, круглых столов (в очной форме и/или в онлайн формате) для школ и учреждений СПО, в том числе с низкими результатами, по запросу МО:                                              | Январь- апрель 2026     | Радионова Т.А.<br>Виниченко И. Ю.                                                                    |
| 2.3.2                                                         | 1) Для педагогов;<br>2) Для обучающихся(ГБОУ ИРО К, ФГБОУ ВО КубГУ, ТМС)                                                                                                                                             | Январь- апрель 2026     | Радионова Т.А.<br>Виниченко И. Ю.                                                                    |
| 2.4                                                           | Мастер- классы учителей с высокими результатами ЕГЭ по предметам на курсах повышения квалификации и иных мероприятий ГБОУ ИРО КК                                                                                     | Октябрь - декабрь 2025  | Радионова Т.А.                                                                                       |
| 2.5                                                           | Проведение вебинаров для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 с использованием демонстраций ФИПИ                                                                                        | Февраль, март 2026      | Радионова Т.А.<br>Виниченко И. Ю.                                                                    |
| 2.6                                                           | Семинары - совещания для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами, преподающих в 9-11 классах, опираясь на анализ результатов ГИА по актуальным направлениям, опираясь на САО | Июль - сентябрь 2026    | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю. Д.                                                      |
| 2.7                                                           | Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся в основной период ГИА аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА 2026                                               | По отдельному графику   | Радионова Т.А.<br>Виниченко И. Ю.                                                                    |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.8                                               | Обучение муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (Приложение 2), согласно рекомендациям САО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | По отдельному графику                                                                                                                                         | Радионова Т.А.<br>Виниченко И. Ю.                          |
| 2.9                                               | Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Октябрь – ноябрь 2025 года                                                                                                                                    | Радионова Т.А.                                             |
| 2.10                                              | Проведение обучающих мероприятий для учителей русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей общественности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | В течение года                                                                                                                                                | Виниченко И.Ю.<br>Радионова Т.А.<br>Попова Ю.Е.            |
| 2.11                                              | Навигационная карта для педагогов и обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2026 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Декабрь 2025 года                                                                                                                                             | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                              |
| 2.12                                              | Взаимодействие с издательствами и авторами учебников по вопросам актуальных изменений и эффективных методов работы с УМК, семинары и вебинары издательств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ноябрь – декабрь 2025 года, февраль – апрель 2026 года                                                                                                        | Расулова Ю.Д.<br>Радионова Т.А.                            |
| <b>III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                            |
| 3.1.                                              | <p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА -9 в 2026 году в Кавказском районе:</p> <p>1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кавказском районе в 2026 году;</p> <p>2) о назначении ответственного за обеспечение подготовки КИМ для проведения ГИА-9 в Кавказском районе 2026 году;</p> <p>3) об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения;</p> <p>4) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2026 году;</p> <p>5) об организации обучения квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p> <p>6) об утверждении состава членов апелляционной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>7) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2026 году;</p> | <p>Январь 2026 года</p> <p>Февраль 2026 года</p> <p>Февраль 2026 года</p> <p>Февраль 2026 года</p> <p>Февраль – апрель 2026 года</p> <p>Февраль 2026 года</p> | <p>Виниченко И.Ю.<br/>Расулова Ю.Д.<br/>Радионова Т.А.</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 3.2. | <p>8) об определении пунктов проведения проверки экзаменационных работ и места расположения апелляционной комиссии при проведении ГИА-9;</p> <p>9) о назначении ответственных лиц за работу с ЭМ ГВЭ при проведении ГИА-9;</p> <p>10) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;</p> <p>11) об утверждении состава членов ГЭК для проведения ГИА-9;</p> <p>12) об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9;</p> <p>13) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в 2026 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ;</p> <p>14) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной и дополнительный периоды в 2026 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9 работников ППЭ;</p> <p>15) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей</p> | <p>Февраль 2026 года</p> <p>Март 2026 года</p> <p>Апрель 2026 года</p> <p>Апрель 2026 года</p> <p>Апрель 2026 года</p> <p>Апрель 2026 года</p> | <p>Виниченко И.Ю.</p> <p>Попова Ю.Е.</p> <p>Радионова Т.А.</p> |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Октябрь 2025 года</p> <p>Январь 2026 года</p>                                                                                               |                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Февраль 2026 года</p>                                                                                                                       |                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Март 2026 года</p> <p>(досрочный период), май 2026 года</p>                                                                                 |                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Апрель 2026 года</p> <p>(досрочный период), май 2026 года</p>                                                                               |                                                                |
| 3.2. | <p>Подготовка правовых актов муниципального уровня по организации к проведению ГИА-11 в 2026 году в Кавказском районе;</p> <p>1) о местах регистрации участников ЕГЭ;</p> <p>2) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений);</p> <p>3) об утверждении сроков проведения ГВЭ в УИИНах;</p> <p>4) о проведении ГВЭ в УИИНах;</p> <p>5) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p> <p>6) об утверждении составов ГЭК, ПК, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2026 году;</p> <p>7) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>среднего общего образования в 2026 году, в т.ч.:<br/>утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);<br/>утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;<br/>8) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей</p> | <p>(основной и дополнительный периоды)<br/>март 2026 года (досрочный период),<br/>Май 2026 года (основной и дополнительный периоды)</p> |                                                                            |
| 3.3 | <p>Подготовка и издание распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах:<br/>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);<br/>2) о проведении итогового сочинения (изложения);<br/>3) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Октябрь 2025 года<br/>ноябрь 2025 года<br/>Январь, апрель 2026 года<br/>Декабрь 2025 года, февраль, май 2026 года</p>                | <p>Виниченко И.Ю.<br/>Попова Ю.Е.</p>                                      |
| 3.4 | <p>Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:<br/>1) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2026 году;<br/>2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Февраль, март, апрель 2026 года<br/>март 2026 года</p>                                                                               | <p>Виниченко И.Ю.<br/>Расулова Ю.Д.</p>                                    |
| 3.5 | <p>Обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) (в 11-х классах) и к итоговому собеседованию (в 9-х классах)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Ноябрь 2025 года</p>                                                                                                                 | <p>Виниченко И.Ю.<br/>Радионова Т.А.</p>                                   |
| 3.6 | <p>Разработка «Памятки обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Ноябрь-декабрь 2025 года</p>                                                                                                         | <p>Радионова Т.А.</p>                                                      |
| 3.7 | <p>Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемых к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родителей обучающихся (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии» (с использованием различных форм: письма, памятки, схемы, инфографика и др.)</p>                                                                                                                                                                    | <p>Октябрь 2025 года – май 2026 года</p>                                                                                                | <p>Виниченко И.Ю.<br/>Попова Ю.Е.<br/>Расулова Ю.Д.<br/>Радионова Т.А.</p> |
| 3.8 | <p>Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертам</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Декабрь 2025 года – январь 2026 года</p>                                                                                             | <p>Виниченко И.Ю.<br/>Радионова Т.А.</p>                                   |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.9                                   | Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Октябрь 2025 года                 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.<br>Радионова Т.А. |
| <b>IV. Финансовое обеспечение ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                                  |
| 4.1                                   | Подготовка финансового обоснования для выделения средств из муниципального и регионального бюджетов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Март 2026 года                    | Скребцов А.А.<br>Виниченко И.Ю.                                  |
| 4.2                                   | Мониторинг освоения средств бюджета Краснодарского края государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации и проведению ГИА в Кавказском районе в 2025 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | октябрь — декабрь 2025 года       | Скребцов А.А.<br>Виниченко И.Ю.<br>Руководители ОО               |
| 4.3                                   | Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета в 2027 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на:<br>1) дооборудование ППЭ;<br>2) обеспечение функционирования каналов связи;<br>3) обновление видеонаблюдения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Март-апрель 2026 года             | Скребцов А.А.<br>Виниченко И.Ю.                                  |
| 4.4                                   | Подготовка технической базы РЦОИ Краснодарского края (ремонт и обновление компьютерной техники) для проведения ГИА в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Октябрь 2025 года – май 2026 года | Скребцов А.А.<br>Виниченко И.Ю.                                  |
| 4.5                                   | Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, 2026 года, оказанию услуг, поставке ТОВАРОВ, связанных с организацией и проведением ГИА в 2026 году: 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.;<br>2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9;<br>3) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 4) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК и экзаменационных материалов В места проверки экзаменационных работ; 5) оказание услуг доставки специальной корреспонденции организации (из ППЭ г. Сочи в РЦОИ);<br>6) выполнение работ по изготовлению: информационно-методического сборника «Оценка | Март-ноябрь 2026 года             | Скребцов А.А.<br>Виниченко И.Ю.<br>Руководители ОО               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                       | качества образования Краснодарском крае в 2026 году»; информационного сборника «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего в Краснодарском крае в 2026 году».                                                       |                                                           |                                                                  |
| 4.6                                                   | Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы предметных и апелляционной комиссий                                                                                                                                               | Март-октябрь 2026 год                                     | Скребцов А.А.<br>Виниченко И.Ю.<br>Руководители ОО               |
| <b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                  |
| 5.1.                                                  | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно – методических конференциях                                                                                                                                                                                     | октябрь 2025 года – сентябрь 2026 года                    | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.<br>Радионова Т.А. |
| 5.2.                                                  | Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ, ФЦТ, ФИОКО                                                                                                                           | октябрь 2025 года- сентябрь 2026 года                     | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.<br>Радионова Т.А. |
| 5.3.                                                  | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА), с привлечением всех категорий работников ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11                                                                                                             | По графику Рособрнадзора                                  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.<br>Радионова Т.А. |
| 5.4                                                   | Организация и проведение региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11                                                                                                                           | Февраль-май 2026 года (по отдельному региональному плану) | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Радионова Т.А.                  |
| 5.5                                                   | Разработка программ подготовки на региональном уровне по направлению — «Нормативно-правовые и организационные проведения государственной итоговой аттестации МО образовательным — программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2026 году» | ноябрь — декабрь 2025 года                                | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                   |
| 5.6                                                   | Проведение обучающего вебинара для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее — РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11                                                                                                            | ноябрь 2025 года                                          | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.<br>Попова Ю.Е.                   |
| 5.7                                                   | Обучающий вебинар для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) ОО муниципальных образований края                                                                                                                                             | ноябрь 2025 года                                          | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Руководители ОО                 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5.8                                   | Обучающий вебинар для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО муниципальных образований края                                                                                                                                                                                                                            | Январь 2026 года                                      | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.<br>Руководители ОО |
| 5.9                                   | Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9:<br>1) проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9;<br>2) проведение практической — тренировки — получения — экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9;<br>3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального мониторинга готовности ППЭ к ГИА-9 | Март-апрель 2026 года                                 | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| 5.10                                  | Мониторинг подготовки онлайн наблюдателей Ситуационного. информационного центра (далее — СИЦ), в т.ч. региональных онлайн наблюдателей филиалов СИЦ, на портале smotriye.ru                                                                                                                                                                                                     | по графику<br>Рособрнадзора<br>(апрель-май 2026 года) | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.<br>Попова Ю.Е.     |
| 5.11                                  | Обучение и проведение квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт                                                                                                                                                                                                                    | Февраль-март 2026 года                                | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.<br>Попова Ю.Е.     |
| 5.12                                  | Организация и мониторинг подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                      | февраль – март 2024 года                              | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Руководители ОО   |
| 5.13                                  | Проведение обучающих вебинаров для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядка проведения ГИА в ППЭ                                                                                                                                                                  | март — июль 2026 года                                 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                      |
| 5.14.                                 | Проведение обучающих семинаров с членами региональных конфликтных комиссий ГИА - 9,11                                                                                                                                                                                                                                                                                           | май 2026 года                                         | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.     |
| 5.15                                  | Проведение обучающих вебинаров для экзаменаторов-собеседников — и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов участников ГИА-9                                                                                                                                              | Май 2026 года                                         | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.     |
| VI. Организационное сопровождение ГИА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году | по графику<br>Рособрнадзора                                                                      | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| 6.2 | Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2026 года               | май - июнь<br>2026 года                                                                          | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                                     |
| 6.3 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году                                                                                                                                                             | октябрь 2025 года —<br>май 2026 года                                                             | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| 6.4 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах                                                                                                                                                                            | 11 февраля 2026<br>года<br>11 марта 2026 года<br>20 апреля 2026 года                             | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.                                   |
| 6.5 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 (12)-х классах                                                                                                                                                                  | 3 декабря 2025 года<br>4 февраля 2026 года<br>8 апреля 2026 года                                 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                                     |
| 6.6 | Организация проведения ГИА (по единому федеральному расписанию) в 2026 году:<br>в досрочный период,<br>в основной период<br>в дополнительный период                                                                                         | февраль 2026 года,<br>март - апрель 2026<br>года, май - июль<br>2026 года, сентябрь<br>2026 года | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| 6.7 | Проведение совещаний и собеседований с председателями и заместителями председателей                                                                                                                                                         | ежемесячно                                                                                       | Чибисова М.А.<br>Виниченко И.Ю.<br>Руководители ОО                |
| 6.8 | Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с председателями и заместителями председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                            | Ноябрь 2025 года –<br>май 2026 года                                                              | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.<br>Руководители ОО |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6.9  | <p>Мониторинг предварительной предполагаемой численности:</p> <p>1) участников ГИА-11 в 2026 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края);</p> <p>2) участников ГИА-9 в 2026 году (выпускники текущего года);</p> <p>3) участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ноябрь 2025 года, февраль и май 2026 года</p> <p>январь, март и май 2026 года</p> | <p>Виниченко И.Ю.<br/>Попова Ю.Е.<br/>Расулова Ю.Д.</p> |
| 6.10 | Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (ТОКЕНЬ) для организации и проведения ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | октябрь – февраль 2026 года                                                          | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                           |
| 6.11 | <p>Организация работы РЦОИ:</p> <p>1) обучение и инструктажи сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация аппаратно-программных — средств в соответствии с требованиями —. эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности, а также. контроль соблюдения установленных правил работы в РЦОИ специалистами РЦОИ и другими лицами, привлечаемыми к обработке экзаменационных бланков ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>2) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации;</p> <p>3) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</p> <p>4) проведение профилактических работ и текущий ремонт оборудования;</p> <p>5) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений В федеральную — информационную — систему с соблюдением — требований действующего законодательства</p> | <p>Ноябрь 2025 года-август 2026 года</p>                                             | <p>Виниченко И.Ю.<br/>Попова Ю.Е.<br/>Расулова Ю.Д.</p> |
| 6.12 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрандзора и/или ФЦТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | По графику ФЦТ                                                                       | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.          |
| 6.13 | Формирование заказа ЭМ в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 и направление в ФЦТ информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в. Кавказском районе в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | По графику ФЦТ                                                                       | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.          |
| 6.14 | Осуществление — межведомственного — взаимодействия — с — организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 и РЦОИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ноябрь 2025 года – апрель 2026 года                                                  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 6.15 | Организация — взаимодействие с Главным — управлением — Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году                                                                                                                                                                                                   | Март-апрель 2026 года,<br>май-июль 2026 года,<br>сентябрь 2026 года | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.16 | Организация взаимодействия с министерством здравоохранения, Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9, и ГИА-11 в ППЭ                                                                                                                                                                                                                                                               | март-апрель 2026 года<br>май-июль 2026 года<br>сентябрь 2026 года   | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.17 | Формирование составов для проведения ГИА-9 и ГИА-11, направление Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей и заместителей председателей ГЭК ГИА-9 и ГИА-11 (для утверждения)                                                                                                                                                                                                                           | Декабрь 2025 года –<br>январь 2026 года                             | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.18 | Формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и организация их деятельности согласно Плану-графику (приложения 3, 4). январь 2026 года. Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей (на согласование)                                                                                                                                                            | Декабрь 2025 года –<br>январь 2026 года                             | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.19 | Формирование составов апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и организация их деятельности. январь 2026 года. Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 (на согласование)                                                                                                                                                            | Ноябрь 2025 года –<br>январь 2026 года                              | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.20 | Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ноябрь 2025 года –<br>май 2026 года                                 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.21 | Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Февраль –сентябрь 2026 года                                         | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.22 | Мониторинг движения выпускников 9-х и 11-х классов в муниципальных. образованиях края. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА или исключены из неё                                                                                                                                                                                                                                  | Ежемесячно<br>ноябрь 2025 года –<br>май 2026 года                   | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.23 | Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования учреждениями — среднего профессионального образования, а также — с Краснодарской региональной общественной организацией Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» по привлечению студентов для участия в качестве онлайн-наблюдателей при проведении ГИА-11 и общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2025 года –<br>май 2026 года                                 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.24 | Проведение совещания с ответственными за ГИА-11 в организациях СПО по. проведению — информационно-разъяснительной — работы — со — студентами.. планируемыми                                                                                                                                                                                                                                                        | Ноябрь 2025 года                                                    | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      | участие в едином государственном экзамене в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | Расулова Ю.Д.                                  |
| 6.25 | Аккредитация граждан (прежде всего родителей) в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Февраль – сентябрь 2026 года                                             | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.26 | Аккредитация представителей средств массовой информации (далее — СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2026 года в краевых СМИ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Февраль – май 2026 года                                                  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.27 | Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов                           | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 6.28 | Организация работы СИЦ для онлайн наблюдения за ходом проведения ГИА, в т.ч.:<br>1) назначение на платформе SMOttee.ru каждого онлайн наблюдателя на все ППЭ;<br>2) расчет количества заданий для каждого онлайн наблюдателя на каждый экзамен;<br>3) мониторинг выбора заданий онлайн наблюдателем в день экзамена;<br>4) контроль преждевременного завершения заданий для выполнения ключевых показателей эффективности СИЦ | Согласно расписанию ГИА-11 в 2026 году                                   | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |
| 6.29 | Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | По графику Рособрандзора март 2026 года, май 2026 года, август 2026 года | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |
| 6.30 | Всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | По графику Рособрандзора                                                 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |
| 6.31 | Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | По графику Рособрандзора октябрь 2025 года, март-май 2026 года           | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |
| 6.32 | Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | По графику ФЦТ Февраль 2026 года март 2026 года                          | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.                |

**VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА**

|      |                                                                                                                                                                    |                               |                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 7.1  | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение и учет уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы        | февраль 2026 года             | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.<br>Попова Ю.Е. |
| 7.2. | Организация работы ППЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ | В периоды проведения ГИА-2026 | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.<br>Попова Ю.Е. |
| 7.3  | Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, местах работы предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11     | Март-сентябрь 2026 года       | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.<br>Попова Ю.Е. |
| 7.4  | Обеспечение обновления лицензий парольно-ключевой информации для доступа к защищенной сети передачи данных ЗСПД ГИА № 21387 (для входа в ЛК ППЭ ГИА-11)            | До 1 мая 2026 года            | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |

### VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 8.1. | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | по графику<br>Рособрнадзора и<br>медиа-плану                                                                                                                                                                                                                          | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.<br>Попова Ю.Е.   |
| 8.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11. ВСЕХ участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием — официальных — сайтов — министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций:<br>1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения);<br>2) о сроках и местах регистрации для участия в сочинения (для участников ЕГЭ);<br>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);<br>4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;<br>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);<br>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);<br>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);<br>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной написании итогового период); | до 31 октября 2025 года<br>до 31 октября 2025 года<br>до 31 октября 2025 года<br>до 30 декабря 2025 года<br>до 20 февраля 2026 год<br>до 20 февраля 2026 года<br>до 22 апреля 2026 года<br>до 22 апреля 2026 года<br>до 3 августа 2026 года<br>до 3 августа 2026 года | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Руководители ОО |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения — апелляций (дополнительный период)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| 8.3. | <p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников — экзаменов, родителей — (законных — представителей &amp; использованием — официальных — сайтов — министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций::</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период;</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p> | <p>до 12 января 2026 года</p> <p>до 12 января 2026 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2026 года</p> <p>до 12 января 2026 года</p> <p>до 19 марта 2026 года</p> <p>до 19 марта 2026 года</p> <p>до 17 апреля 2026 года</p> <p>до 17 апреля 2026 года</p> <p>до 31 июля 2026 года</p> <p>до 31 июля 2026 года</p> <p>до 31 июля 2026 года</p> | <p>Виниченко И.Ю.</p> <p>Расулова Ю.Д.</p> <p>Руководители ОО</p>                    |
| 8.4. | <p>Информирование на сайте ИРО и в АИС «Сетевой город. Образование» обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях В контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2026 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>ноябрь — декабрь 2025 года</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Виниченко И.Ю.</p> <p>Попова Ю.Е.</p> <p>Расулова Ю.Д.</p>                        |
| 8.5. | <p>Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2026 году:</p> <p>ГИА-11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>23 октября 2025 года</p> <p>22 января 2026 года</p> <p>14 мая 2026 года</p> <p>6 ноября 2025 года</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Виниченко И.Ю.</p> <p>Попова Ю.Е.</p> <p>Расулова Ю.Д.</p> <p>Руководители ОО</p> |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | ГИА-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 февраля 2026 года<br>16 апреля 2026 года    |  | Радионова Т.А.                                                    |
| 8.6                                                                                      | Организация методического сопровождения работы школьных психологов по весь период вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу МОУО)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Весь период                                   |  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| 8.7                                                                                      | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Весь период                                   |  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| 8.8                                                                                      | Проведение анкетирования — обучающихся и их родителей — (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2026 году:<br>1) о выборе предметов для сдачи ГИА, март — апрель 2026 года<br>2) о психологической готовности к ГИА,<br>3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,<br>4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА,<br>5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,<br>6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | декабрь 2025 года,<br>март — апрель 2026 года |  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.<br>Руководители ОО |
| 8.9                                                                                      | Организация и мониторинг муниципального взаимодействия по обмену опытом Организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ноябрь 2025 года –<br>февраль 2026 года       |  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| 8.10                                                                                     | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Октябрь 2025 года –<br>сентябрь 2026 года     |  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| 8.11                                                                                     | Обеспечение — взаимодействия со СМИ с целью — информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ноябрь 2025 года –<br>сентябрь 2026 года      |  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| 8.12                                                                                     | Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах министерства, государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества образования и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2026 году                                                                                                                                                                                                                        | Весь период                                   |  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д.                    |
| <b>IX. Реализация региональных проектов по повышению качества подготовки обучающихся</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |  |                                                                   |
| 9.1                                                                                      | Реализация регионального проекта «Школа абитуриента» — серия просветительских и методических мероприятий, которые будут проходить на базе образовательных организаций высшего образования Краснодарского края согласно Плану-графику.                                                                                                                                                                                                                                                | Октябрь 2025 года –<br>апрель 2026 года       |  | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                                     |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9.2                                                  | Реализация регионального проекта «Готовимся к ЕГЭ с профи: комментарии — председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к экзаменам» (подготовка — председателями — (заместителями Председатели ПК председателей) ПК ГИА-11 видеоконсультаций по учебным предметам для ГИА-11 участников ГИА-11), размещенные в электронном дневнике участника в АИС «Сетевой город. Образование»      | Ноябрь 2025 года –<br>апрель 2026 года          | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |
| 9.3                                                  | Реализация — регионального — проекта «ОГЭ — предметно: — комментарии — председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к экзаменам» (подготовка видеоконсультаций 10 учебным Председатели ПК предметам председателями ПК ГИА-9 для учителей, преподающих в 9-х классах ГИА-9 в 2025-2026 учебном году), размещенные в электронном дневнике участника в АИС «Сетевой город. Образование» | Ноябрь – декабрь<br>2026 года                   | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.                |
| 9.4                                                  | Видеоуроки для подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, размещенные на сайте ИРО.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ноябрь 2025 года –<br>апрель 2026 года          | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.<br>Попова Ю.Е. |
| 9.5                                                  | Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности в 9-х классах по предметам русский язык, математика, физика, химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ноябрь 2025 года –<br>апрель 2026 года          | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.                |
| 9.6                                                  | Региональные тренировочные мероприятия с обучающимися 9-х классов по выполнению практических заданий, включенных в ОГЭ по физике, химии                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Март 2026 года                                  | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.                |
| <b>Х. Контроль за организацией и проведением ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                                |
| 10.1.                                                | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА                                                                                                                                                                                                                                    | октябрь 2025 года -<br>май 2026 года            | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Е. |
| 10.2.                                                | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:<br>1) реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению ГИА;<br>2) соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ.                                                                                                                                                                                                                    | март - июль 2026<br>года, сентябрь 2026<br>года | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 10.3                                                 | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | февраль - сентябрь<br>2026 года                 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |
| 10.4                                                 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | февраль - май 2026<br>года                      | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |

|       |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10.5  | Осуществление контроля за порядком проведения ГИА -9 и ГИА-11 в РЦОИ, ПК и апелляционной комиссий                                                                                         | март - июль 2026 года, сентябрь 2026 года                          | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 10.6  | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)                                                                                                                     | 3 декабря 2025 года<br>4 февраля 2026 года<br>8 апреля 2026 года   | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |
| 10.7  | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах                                                                                                               | 11 февраля 2026 года<br>11 марта 2026 года.<br>20 апреля 2026 года | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.                |
| 10.8  | Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА-9                                                                                                                          | март 2026 года                                                     | Виниченко И.Ю.<br>Расулова Ю.Д.                |
| 10.9  | Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ. детей-инвалидов и инвалидов                                              | февраль - май 2026 года, сентябрь 2026 года                        | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 10.10 | Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала                                                                                                                                    | по единичному расписанию ЕГЭ 2026 года                             | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.                  |
| 10.11 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9, ГИА-11 в СМИ                                                                                                                               | октябрь 2025 года - июль 2026 года                                 | Виниченко И.Ю.<br>Попова Ю.Е.<br>Расулова Ю.Д. |
| 10.12 | Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2026 году | декабрь 2025 года- февраль 2026 года                               | Специалисты УО, руководители ОО                |

И.о. начальника управления образования

М.А. Чибисова